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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

1.1   ANTECEDENTES  

A lo largo de 2005 la SECIB, predecesora de la SEGIB, completó la evaluación de 
los 18 Programas Iberoamericanos que estaban activos en ese momento. Los 
resultados y conclusiones de estas evaluaciones intermedias fueron discutidos 
con las Unidades Técnicas responsables de los Programas. Asimismo, estas 
conclusiones sirvieron como base para el proceso de racionalización de los 
Programas Iberoamericanos que desarrolló durante 2006 la Secretaría para la 
Cooperación de la SEGIB y que finalizó en la XVI Cumbre de Montevideo donde 
se aprobó la conclusión de cuatro Programas y la aprobación del Manual 
Operativo de la Cooperación Iberoamericana. 

La Secretaría para la Cooperación Iberoamericana de la SEGIB pretende cerrar 
este ciclo de evaluaciones intermedias con las realizadas en el 2007 de las dos 
Iniciativas Iberoamericanas (CIBIT y Cátedra de Historia Iberoamericana) y la de 
los tres Proyectos adscritos en el 2008. 
 
 
1.2   EL PROYECTO 
 
El “Programa de formación de altos dirigentes y funcionarios iberoamericanos en 
gobierno y gestión local” es un Proyecto Adscrito Iberoamericano y una a de las 
actividades de formación que ejecuta la Unión Iberoamericana de Municipalistas 
(UIM) en su Escuela Superior de Gobierno Local (EGL) en el ámbito 
municipalista.  

La UIM, la Unidad Técnica del proyecto, es una organización no gubernamental, 
constituida en el año 1990 a iniciativa de responsables políticos y técnicos de 
municipalidades iberoamericanas que persigue, entre otros, los siguientes 
objetivos:  

 la promoción de relaciones de cooperación e intercambio entre municipios, 
personal al servicio de los gobiernos locales y estudiosos e investigadores 
de la autonomía y el desarrollo local en Iberoamérica;  

 el fomento de actividades que favorezcan el desarrollo de las autonomías 
locales;  

 el estímulo de la participación ciudadana y vecinal en la gestión de los 
intereses que les son propios;  

 la defensa de los intereses municipales y de su actividad ante organismos 
nacionales e internacionales;  

 la capacitación y perfeccionamiento de los responsables de la gestión local.  

Sus patrocinadores principales son la Junta de Andalucía, la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación 
Internacional, diputaciones y ayuntamientos andaluces y las universidades Carlos 
III y Menéndez Pelayo. 
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La UIM trabaja en todos los países de Iberoamérica, aunque con más peso en 
Centroamérica, México y la Región Andina, cuenta con 56 organismos 
colaboradores, públicos y privados y, en especial, con 14 instituciones y 
universidades con las que organiza los cursos de formación (Ver Anexo III). 
 
Esta Institución trabaja en tres componentes principales:  

 
La Escuela Superior de Gobierno Local (EGL), que es el proyecto adscrito a 
la  Cooperación Iberoamericana y objeto de la presente evaluación.  
 
El Instituto de Investigación Urbana Y Territorial (IUT)  
La Agencia de Cooperación Técnica  

 
Las actividades de la EGL son las siguientes: 
 

 Maestría en Dirección y Gestión Pública Local  
 Curso de Estudios Avanzados sobre Gobiernos Locales  
 Encuentro de Autoridades Locales Iberoamericanas sobre desarrollo local  
 Programa para la construcción de una nueva clase política  
 Diplomado Virtual en Gobierno y Gestión Local  

 
Los destinatarios del proyecto son principalmente directivos, funcionarios de alto 
nivel y cargos electos al servicio de las entidades locales de toda Iberoamérica. 
En el proceso de selección se da prioridad a las mujeres y a los representantes 
de los municipios e instituciones que no sean capitales. Desde 2006, los cursos 
se han organizado con la participación de 865 técnicos y funcionarios 
pertenecientes a 19 países. 
 
 
1.3   OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 
 
La evaluación tiene por objeto conocer con mayor detalle el funcionamiento de 
este Proyecto Adscrito y sus resultados en el marco general de la Cooperación 
Iberoamericana desde la evaluación de 2006 al momento actual. Este marco 
viene definido por el Convenio de Bariloche y por el nuevo Manual Operativo de 
la Cooperación Iberoamericana, aprobado en la Cumbre de Montevideo. Dicho 
Manual entró en vigor a finales de 2006, constituyéndose en un punto de 
referencia para aspectos que es pertinente analizar ya que son requisitos que  
deben cumplir todas las actuaciones de la Cooperación Iberoamericana, incluidas 
los Proyectos Adscritos evaluados. 
 
Se pretende conocer, además, la calidad de la ejecución del Proyecto, los 
recursos empleados y la adecuación de éstos a sus objetivos, así como la 
implicación de las instituciones de los países participantes. También es relevante 
conocer la visibilidad que ha tenido el Proyecto y su articulación con las diversas 
instancias de la Conferencia Iberoamericana. 
 
Esta evaluación se lleva a cabo a través de los siguientes criterios: 
 

 Comprensión del proyecto desde un punto de vista iberoamericano  
 Pertinencia 
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 Eficacia 
 Eficiencia 
 Impacto 
 Sostenibilidad 
 Visibilidad 
•   Atención a los Ejes transversales 
 
 

1.4 CONCLUSIONES 
 
 
 Comprensión del proyecto desde un punto de vista iberoamericano 
 
Las actividades y objetivos del Proyecto son coincidentes con los criterios de 
pertinencia a los proyectos Iberoamericanos de acuerdo al Manual Operativo y al 
Convenio de Bariloche.  
 
De acuerdo a lo establecido en dicho Convenio vemos que son ampliamente 
coincidentes: 
 
“LA CONVENIENCIA de articular programas de cooperación que favorezcan la 
participación de los ciudadanos en la construcción de un espacio económico, 
social y cultural más cohesionado entre la naciones iberoamericanas” 
  
El proyecto lo hace al desarrollar un programa común educativo, tecnológico y  
político con instituciones públicas y privadas, técnicos y políticos de todos los 
países de la Región. 
 
“a) favorecer la identidad iberoamericana a través de la acción conjunta en 
materia educativa, cultural, científica y tecnológica.” 
 
Se facilita una acción conjunta educativa y tecnológica que favorece la identidad 
iberoamericana a través de los encuentros, talleres, intercambio documental y 
cursos compartidos que se organizan en las diferentes regiones iberoamericana.   
 
“c) poner en práctica el concepto de cooperación para el desarrollo entre las 
naciones iberoamericanas.”   
 
El proyecto es un ejercicio de “cooperación para el desarrollo” en el que 
participan, en diferente medida, instituciones públicas y privadas de diferentes 
países de la Región. Es también un componente curricular del programa 
académico. 
 
“e) impulsar la formación de un espacio iberoamericano de cooperación por 
medio de programas de movilidad e intercambio educativo, universitario, de 
formación tecnológica, vinculación entre investigadores”   
 
El programa impulsa la movilidad, el intercambio educativo y universitario como 
ya se ha mencionado. La vinculación entre investigadores en el área del 
desarrollo urbano y territorial la lleva a cabo la UIT, una de las tres secciones de 
la UIM.  
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 Pertinencia  
 
Su pertinencia es elevada al existir un amplio consenso sobre que la vía más 
directa y rápida para incidir sobre la descentralización, mejorar la participación 
democrática y la transparencia administrativa y la gestión está en la 
administración local. Los objetivos el Proyecto figuran en los programas de 
desarrollo de la mayoría de los países de Iberoamérica y de los organismos 
multilaterales y existe una fuerte demanda por parte de los municipios, de 
asistencia técnica y formación en este área. 
 
 

 Eficacia 
 

En relación al cumplimiento de sus objetivos, el Proyecto se puede considerar 
eficaz. Siendo el objetivo principal del proyecto el “contribuir y propiciar el 
proceso de fortalecimiento y modernización institucional como parte de la 
consolidación democrática y el impulso de un desarrollo equitativo en los 
Gobiernos Locales de Iberoamérica.” se puede afirmar que, dentro de su 
amplitud, el Proyecto trabaja para alcanzar el objetivo establecido en el 
documento del proyecto y en su programa  anual.  
 
El plan de actividades , ver Anexos IV y V, es acorde con el objetivo: cubre en 
gran medida todos los países de la Región, los diferentes niveles académicos y 
temáticos, aunque algunos servicios públicos (agua, residuos sólidos) estén 
menos representados y las diferentes escalas de municipios.    
 
El equipo gestor del Proyecto ha demostrado flexibilidad y rápida capacidad de 
adaptación de acuerdo a los resultados de la Evaluación del Programa de 2007  
Trabaja con un buen nivel técnico general (según los resultados de la encuesta a 
las contrapartes y las evaluaciones de alumnos y profesores de los cursos 
consultados) y hace a su vez un esfuerzo por llegar a aquellos municipios y 
técnicos con menos posibilidades de acceder a una formación técnica y política, 
también trata de incorporar a aquellos funcionarios que, con poca disponibilidad 
de tiempo o interés por los programas completos, están interesados en acceder 
módulos específicos. Para todos los que han participado en alguna fase o 
componente del Programa de la UIM se mantiene abierta una discusión colectiva 
en los Encuentros temáticos, publicaciones  o en los foros virtuales. 

 
 
 Eficiencia  

 
Por la relación entre fondos disponibles y actividades desarrolladas parece 
deducirse que la eficiencia del Proyecto es buena, sin embargo es difícil 
establecerla sin disponer de los valores de referencia de los proyectos.  
 
Al no disponer de los presupuestos desglosados y la información sobre el gasto 
del Proyecto  no hay posibilidad de analizar la eficiencia con que se ha utilizado 
los recursos en relación con las actividades desarrolladas. Deberán ser las 
instituciones donantes de acuerdo a los presupuestos aprobados de los 
proyectos, los que puedan analizar este componente con más elementos de 
juicio. 
 



Evaluación del “Programa de Formación de Altos Dirigentes y Funcionarios Iberoamericanos en 
Gobierno y Gestión Local” de la UIM.  Junio 2008 

 7

Sí podemos decir que para la ejecución de sus actividades, la UIM es capaz de 
movilizar una serie de medios de sus organizaciones de apoyo que sirven para 
reducir significativamente los costos directos de la ejecución de su Programa, 
unos seiscientos mil euros en 2007 y 2008. 
  
El personal fijo de la UIM para sacar adelante el programa es bastante 
razonable: dieciséis técnicos y personal administrativo, seis específicamente 
dedicados a la LGE.  
 
 

 Impacto 
 

Por los elementos que se han podido analizar en la Evaluación se puede decir 
que el impacto es amplio y positivo. El desarrollo continuado del Proyecto desde 
su inicio ha supuesto un fuerte impacto en el sector municipalista 
iberoamericano, en especial en el área centroamericana y andina.   
 
Entre 2006 y 2008, aproximadamente 2400 técnicos y funcionarios han 
participado de alguna manera en el Programa, los títulos expedidos de diferente 
nivel han sido 750 (Ver Anexo VI) y las actividades han sido numerosas (Ver 
Anexo IV y V), sin embargo, el impacto más palpable está en la red que ha 
creado la UIM durante estos dieciséis años de existencia: los dos mil miembros 
de su patronato pertenecientes a toda Iberoamérica, los cincuenta y seis 
organismos colaboradores del Proyecto, los encuentros de cientos de 
profesionales y representantes de instituciones del sector municipalista para 
discutir temas comunes, el cuerpo teórico y técnico de programas de formación, 
metodología y documentación que se ha ido creando con la ayuda y experiencia 
de todos los participantes. 
 
Otro aspecto valorable del impacto del Proyecto es su accesibilidad a los 
pequeños municipios a través de la red virtual y el programa de becas, más 
importantes cuanto menos renta disponen los posibles participantes. De esta 
manera se incide en la mejora de la calidad de la administración local y los 
proyectos de desarrollo en las áreas menos favorecidas de América Latina.  
 
Por el contrario, hay que reducir el impacto potencial del Proyecto debido a la 
fuerte rotación del personal administrativo y técnico que se producen en la 
mayoría de las administraciones públicas y locales de la Región, ligado a los 
cambios de poder políticos. Esto supone un permanente drenaje de recursos de 
los proyectos que trabajan en la Modernización del Estado.  
 
La línea más importante para evaluar el impacto final, que no ha sido posible  
desarrollar, debe analizar si los municipios y administraciones públicas locales 
que están o han trabajado con el Proyecto, han mejorado su eficacia y 
desarrollo, aumentado la transparencia de sus procedimientos administrativos, 
incrementado la democracia interna de los mismos y avanzado en el proceso de 
descentralización. 
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 La Sostenibilidad  
 
La EGL es un proyecto sostenible, no es un proyecto con un plazo de terminación 
previsto sino un proyecto estable. El proyecto es apoyado por un amplio grupo 
de instituciones de diversos países aunque mayoritariamente españolas, de 
forma estable y continuada. En gran medida la EGL se autofinancia o reduce 
costos, a través de la matricula de los cursos y las colaboraciones de los 
organismos contrapartes.  
 
Como Proyecto que trabaja con una amplia red de instituciones, no es 
excesivamente dependiente de unas pocas fuentes de financiación. A medio 
plazo no parece que vaya a cambiar esta situación dada la pertinencia del 
Proyecto y la demanda de asesoría técnica y académica en el sector. En 
definitiva su sostenibilidad es alta.  
 
 

 La Visibilidad  
 
El proyecto tiene una alta visibilidad en el sector municipalista al trabajar en un 
gran número de países y, dentro de ellos, de municipios  e instituciones. Al 
desarrollar un gran número de actividades, consigue la participación de un 
amplio número de personas provenientes a un gran número de municipios e 
instituciones que le permite tener una amplia visibilidad de sus programas y 
actividades. 
  
A lo anterior hay que añadir el creciente peso que tiene el portal de Internet con 
sus foros municipalistas, fondo documental y su revista electrónica que se envía, 
mensualmente, a 20.000 direcciones de toda Iberoamérica.  
 
Las publicaciones impresas: libros, monografías y revistas, se envían a los dos 
mil suscriptores, instituciones y personas físicas, que tiene la UIM.   
 
La Visibilidad en relación con la SEGIB cumple con lo establecido en el Manual 
Operativo pero es manifiestamente mejorable. 
 
 

 Atención a los Ejes transversales 
 
En relación a la situación de género, las mujeres han representado un 43% de 
los participantes en el periodo que abarca esta evaluación. Sin embargo hay 
grandes diferencias entre países, años y niveles académicos. Países como Chile , 
México, El Salvador, Guatemala o Ecuador la participación de las mujeres está 
sólo alrededor del 30%, mientras República Dominicana, Uruguay y Venezuela 
están alrededor del 60%. 
 
Hay conciencia por parte de la UIM de que la situación no es la ideal y tratar de 
incrementar este porcentaje pero su margen de maniobra está limitado a la 
presencia de las mujeres en la administración local y a que la opción de 
participar en los cursos y encuentros es, en la mayoría de los casos, personal. 
 
En el caso de las etnias minoritarias no hay datos disponibles sobre su 
participación.  
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1.5   RECOMENDACIONES 
 
Siendo éste un Proyecto Adscrito a la Conferencia Iberoamericana, sería 
conveniente que hubiera una mayor relación entre la SEGIB y el proyecto, lo que 
supondría un elemento adicional de control de calidad y mejoraría su visibilidad y 
su peso político.  
 
De acuerdo al manifiesto interés de las Cumbres Iberoamericanas de Presidentes 
por impulsar la presencia y el peso político de las etnias minoritarias en 
Iberoamerica, es recomendable que se haga un mayor seguimiento de su 
participación e impulse la presencia de estos grupos en el Proyecto.  
 
Las dificultades de proporcionar una formación de calidad y adecuada a las 
necesidades de cada sector con tal variedad de países, instituciones y personal 
de diferentes niveles de formación y extracción profesional, es el verdadero reto 
de este proyecto. La inestabilidad de las contrapartes y el permanente ajuste de 
contenidos y metodología a las necesidades de los municipios es la gran 
dificultad de este proyecto para que mantenga un papel relevante en esta área y 
no caiga en la rutina. Para ello continuar con las auto-evaluaciones periódicas 
como se ha hecho en el 2007 puede ser de gran utilidad. 
 
Parece conveniente la ampliación, como Proyecto Adscrito Iberoamericano, al 
Instituto de Investigación Urbana y Territorial (UIT) de la UIM que trabaja 
complementariamente con la EGL y a la Web de la Red de Programas de 
Formación en Gestión y Desarrollo Local, que se va a reforzar a partir de este 
mes de junio (Ver un pequeño resumen del portal en el Anexo X). Se quedaría 
fuera de la denominación de Proyecto Adscrito, la Agencia de Cooperación 
Técnica que funciona con un régimen similar a una consultora. 
 
Por último, sería conveniente mejorar el documento base de proyecto. Una mejor 
definición de objetivos, metodología, resultados esperados y, sobre todo, de los 
indicadores, facilitaría la labor de las futuras evaluaciones y seguimientos del 
proyecto. La UIM tiene capacidad técnica suficiente para elaborarlo y le serviría 
como un elemento más de control interno que ya está aplicando de hecho.  
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         2.-INTRODUCCIÓN 
 
 
2.1   OBJETO DE LA EVALUACIÓN 
 
La evaluación tiene por objeto conocer con mayor detalle el funcionamiento de 
este Proyecto Adscrito y sus resultados en el marco general de la Cooperación 
Iberoamericana. Este marco viene definido por el Convenio de Bariloche y por el 
nuevo Manual Operativo de la Cooperación Iberoamericana, aprobado en la 
Cumbre de Montevideo. Dicho Manual entró en vigor a finales de 2006, 
constituyéndose en un punto de referencia para aspectos que es pertinente 
analizar ya que son requisitos que deberán cumplir todas las actuaciones de la 
Cooperación Iberoamericana, incluidas los Proyectos Adscritos evaluados. 
 
Se pretende conocer, además, la calidad de la ejecución del Proyecto, los 
recursos empleados y la adecuación de éstos a sus objetivos, así como la 
implicación de las instituciones de los países participantes. También es relevante 
conocer la visibilidad que ha tenido el Proyecto y su articulación con las diversas 
instancias de la Conferencia Iberoamericana. 
 
Finalmente se espera que la evaluación aporte de una manera resumida y 
concreta recomendaciones sobre la viabilidad y sostenibilidad futura del 
Proyecto, así como escenarios de posible cese como proyecto adscrito 
Iberoamericano 
 
 
2.2   ANTECEDENTES DEL PROYECTO  

La UIM, la Unidad Técnica del proyecto, es una Organización no Gubernamental, 
constituida en el año 1990 a iniciativa de responsables políticos y técnicos de 
municipalidades iberoamericanas que persigue, entre otros, los siguientes 
objetivos:  

 la promoción de relaciones de cooperación e intercambio entre municipios, 
personal al servicio de los gobiernos locales y estudiosos e investigadores 
de la autonomía y el desarrollo local de Iberoamérica;  

 el fomento de actividades que favorezcan el desarrollo de las autonomías 
locales;  

 el estímulo de la participación ciudadana y vecinal en la gestión de los 
intereses que les son propios;  

 la defensa de los intereses municipales y de su actividad ante organismos 
nacionales e internacionales;  

 la capacitación y perfeccionamiento de los responsables de la gestión local.  

Sus patrocinadores principales son la Junta de Andalucía, la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, y el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación 
Internacional, diputaciones y ayuntamientos andaluces.  
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La Organización está estructurada en tres áreas de trabajo:  
 

 La Escuela Superior de Gobierno Local (EGL) que es el proyecto que se 
evalúa en el presente documento y, 

 
 El Instituto de Investigación Urbana Y Territorial (IUT)  
 Agencia de Cooperación Técnica  

 
 

2.2.1 Escuela Superior de Gobierno Local (EGL) 
 
La EGL tiene como objeto mejorar la capacidad de los responsables municipales, 
autoridades electas y técnicos de la Administración Pública local iberoamericana, 
tiene los siguientes cursos y actividades: 
  

a) Formación Superior 
 
Maestría en Dirección y Gestión Pública 

Cuenta con tres sedes en América Latina: Guatemala (Fundación DEMUCA), 
México (FUNDACION CIVITAS) y Venezuela (IZEPES). En cada ciclo lectivo los 
directivos locales completan en las sedes regionales la primera fase del 
programa, el Curso de Experto en Gestión Pública Local, y, tras haber cursado la 
fase de Grado en España, alcanzan la condición de Magister. La titulación, no 
oficial, cuenta con el reconocimiento de la Universidad Carlos III de Madrid.  

 
Programa de Formación Virtual en Gestión y Desarrollo Local.  

CONSEJO DE DIRECCIÓN ( 2006 - 2009 ) 

 Presidente: Jaime Nebot Saadi (Alcalde de Guayaquil, 
Ecuador). 

 Vicepresidentes:  
Emilio Carrillo Benito (Red UIM de Cooperación 
Internacional al Desarrollo Local. España). 
Enrique B. Rodríguez García (España).  

 Secretario General: Federico A. Castillo Blanco 
(España)  

 Consejeros Directores  
o D. Máximo Martínez (Argentina)  
o Dª. Cleide Perito de Bem (Brasil)  
o D. Jaime Pavez Moreno (Chile)  
o Dª. Mirta Hernández González (Cuba)  
o Dª. Luz Estrella Rodríguez De Zúñiga (El 

Salvador)  
o D. José Escutia Porcayo (México)  
o D. Juan Polo Huacacolqui (Perú)  
o D. Francisco Alveirnho (Portugal)  
o D. César Pérez Núñez (República Dominicana)  
o Dª. Rosario Revello Rodríguez (Uruguay)  
o D. Oscar Gómez Navas (Venezuela) 
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Programa diseñado para ser impartido a distancia, y pensando para su 
integración con la formación presencial de la Maestría en Dirección y Gestión 
Pública Local. Está destinado a alcaldes, concejales, funcionarios, profesionales y 
técnicos de los municipios, de las organizaciones no-gubernamentales y de todas 
las instituciones que participan en los procesos de desarrollo local en sus 
comunidades. 
 

b) Diplomados en Gestión Pública Local 
 
Son actividades de otras instituciones que se desarrollan en los distintos países 
de América Latina, y que, al ser homologadas por la UIM, permiten a sus 
egresados continuar sus estudios para la obtención del título de Experto en 
Gestión Pública Local, participando de las actividades necesarias para completar 
su formación, o bien en la sede regional de la Maestría que les corresponda por 
proximidad geográfica, o incorporándose al programa de formación virtual.  
 

c) Capacitación  
 
Curso de Estudios Avanzados sobre Gobiernos Locales 

El Curso, de tres semanas de duración, se estructura en torno a tres grandes 
ejes: políticas de desarrollo económico local, políticas de ciudad y políticas para 
las personas.   

 
Cursos y Seminarios sobre Gobierno y Dirección Local en España  

Dirigidos a cargos directivos, tanto electos como técnicos, de las entidades 
locales iberoamericanas, están orientados al desarrollo de una nueva cultura 
administrativa y la mejora de la calidad en la prestación de los servicios públicos 
municipales.  
 

d) Intercambio  
 

Encuentro de Autoridades Locales  
Se celebran anualmente y tienen el objeto de promover el intercambio y la 
discusión de ideas y experiencias entre autoridades locales en ejercicio en 
municipios iberoamericanos. El disparador de las reflexiones es la presentación y 
análisis de experiencias de gobierno local por parte de autoridades locales del 
país anfitrión.  
 

Visitas de Observación y Estudio.  
Son organizadas por la UIM a solicitud de instituciones interesadas y se 
estructuran en torno a temas concretos de gestión pública y políticas locales.  

 
e) Colaboración Académica  

 
Organización y gestión de actividades de formación específicas  
Con base en la experiencia adquirida, la EGL organiza, a solicitud de contrapartes 
locales, cursos y seminarios específicos de formación y capacitación. Dichas 
actividades se llevan a cabo en la sede de la contraparte.  
 
 

Otras actividades de la UIM que no son proyecto adscrito Iberoamericano: 
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2.2.2 El Instituto de Investigación Urbana y Territorial (IUT)  
 
Estudia la realidad territorial, urbana y local en Iberoamérica.  
 
Sus principales actividades: 

 
1. Premios UIM  
Convoca los Premios UIM de investigación en esa área. 

 
2. Programa anual de investigaciones 
A través de sus propios investigadores o de convenios con otras 
instituciones académicas.  

 
3. Publicaciones  
A fin de proporcionar apoyo documental y bibliográfico y de difusión 
de los resultados de los trabajos de investigación, el Instituto tiene 
un programa de publicaciones en 5 colecciones: Cuadernos de 
Documentación e Información Municipal, Estudios y Comentarios, 
Síntesis, Monografías sobre Gobiernos Locales, Historia y Municipios. 

 
4. Programas de información y documentación  municipal  
iberoamericana: 

 
 Vox Localis 

En el año 2006 la UIM lanzó la primera revista digital 
iberoamericana municipalista VOX LOCALIS 

 
 EDIL 

EDIL es un pliego de información que la Unión Iberoamericana de 
Municipalistas publica semestralmente.  

 
 Banco de experiencias y publicación de experiencias exitosas de 

gestión pública y local en Iberoamérica. Programa MOST de la 
UNESCO 

 
5. Asistencia, difusión e intercambio documental y bibliográfico: 
Proyecto ANCODELS    
En el año 1993 se puso en marcha el Proyecto INDIBICA para el 
intercambio y difusión documental y bibliográfico y a partir de 2006 
el proyecto ANCODELS con los mismos fines pero financiado por el 
Proyecto Andaluz de Cooperación para el Desarrollo Local. 

 

2.2.3. Agencia de Cooperación Técnica  

Provee asistencia técnica especializada con el banco de expertos de la UIM 

Destinatarios: 
Gobiernos Locales  
Gobiernos Regionales  
Asociaciones de Municipios  
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2.3    METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN. 
 
De acuerdo a lo estipulado en los TdR, se ha aplicado una metodología que 
incluye la ejecución de las siguientes tareas: 
 

Recopilación y análisis de información: 
Documentos del Proyecto Adscrito, informes y publicaciones asociadas a la 
misma, otras informaciones relevantes (ver Anexo II). 

 
Entrevistas y encuestas:  
Durante la evaluación se han mantenido contactos con el personal técnico 
de la SEGIB y se ha visitado la sede de la UIM, Unidad Técnica encargada 
del Proyecto Adscrito, en Granada entre los días 11 y 15 de mayo 
manteniendo entrevistas con su Director y el resto del personal técnico de 
la EGL.  

 
Se ha enviado un cuestionario abierto a las  15 contrapartes del proyecto 
de once países, de las que han contestado 7 y se ha entrevistado 
telefónicamente a otra (Ver Anexo XI) 
 
Se han mantenido contactos informales con un reducido grupo de alumnos 
que estaban en Granada en el momento de la evaluación.  

  
 Se ha mantenido contactos con fuentes de financiación de la UIM 

 
Redacción del Informe Preliminar. 

 
Dado el amplio número de países y de instituciones con las que trabaja el 
Proyecto, así como el limitado tiempo disponible para la evaluación, no ha sido 
posible hacer una evaluación detallada de algunos elementos del mismo. 
Aspectos como el impacto o la eficiencia son difíciles de evaluar sin visitar las 
instituciones en Iberoamérica y tener acceso a más fuentes de información. 
Como ejemplo no se ha podido evaluar las instituciones contrapartes  en 
América. 
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3. EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

El Proyecto se analizará de acuerdo a los criterios siguientes: 

 Comprensión del proyecto desde un punto de vista Iberoamericano (valora 
la adecuación del proyecto a los criterios de la declaración de la V Cumbre 
Iberoamericana en Bariloche y al Manual Operativo para que sea aceptado 
como un proyecto de la Cumbre Iberoamericana)  

 
 Pertinencia (valora si la razón de ser de un proyecto está de acuerdo con 

las prioridades nacionales o regionales y si se ha identificado 
adecuadamente a los beneficiarios) 

 
 Eficacia (valora la efectividad con la que alcanza los objetivos previstos, de 

que manera se alcanza el objetivo específico) 
 

 Eficiencia (valora la utilización de medios y costos, en relación con los 
objetivos alcanzados. Es la productividad del proceso) 

 
 Impacto (valora hasta qué punto ha producido cambios cualitativos en el 

entorno en el que trabaja, mejorando o empeorando las condiciones 
objetivas de desarrollo) 

 
 Sostenibilidad (valora la sostenibilidad del proyecto durante su ejecución y 

la probabilidad de que los logros alcanzados por el proyecto se mantenga 
en el tiempo) 

 
 Visibilidad y sinergias (Valora los aspectos relacionados con la visibilidad y 

comunicación: canales productos y frecuencia)  
 

 Ejes transversales (Valora la participación de genero y de la población 
indígena) 

 
 
3.1   COMPRENSIÓN DEL PROYECTO DESDE UN PUNTO DE VISTA 
IBEROAMERICANO  
 
De acuerdo al Convenio de Bariloche de la Cumbre iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno de 1995 y al Manual Operativo, los criterios para que un 
proyecto, de acuerdo a sus objetivos y ejecución, pueda ser aceptado como un 
proyecto en el marco de la Cooperación Iberoamericana, serían los siguientes: 
 
Criterios de selección. Convenio 
de Bariloche 

Cumplimiento de los criterios por el 
proyecto EGL-UIM 

LA CONVENIENCIA de articular 
programas de cooperación que 
favorezcan la participación de los 
ciudadanos en la construcción de un 

El proyecto trabaja con todos los países 
iberoamericanos en el área del 
municipalismo y la administración local, 
organizando cursos regionales que imparten 
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espacio económico, social y cultural 
más cohesionado entre la naciones 
iberoamericanas 

y reciben técnicos y políticos de todos estos 
países y creando redes corporativas entre 
los participantes.  
El proyecto cumpliría con este criterio básico 

Convienen lo siguiente:  
 
Artículo 2:  
Los Programas y Proyectos de 
Cooperación en el marco de la 
Conferencia Iberoamericana tendrán 
por objeto:  
 
a) favorecer la identidad 
iberoamericana a través de la acción 
conjunta en materia educativa, 
cultural, científica y tecnológica. 
 
b) fortalecer la participación de los 
Estados Miembros para coadyuvar a 
una mayor y más efectiva vinculación 
entre sus sociedades y un 
sentimiento iberoamericano en sus 
habitantes.  
 
c) poner en práctica el concepto de 
cooperación para el desarrollo entre 
las naciones iberoamericanas.   
 
d) expresar la solidaridad 
iberoamericana ante problemas 
comunes que afecten a un conjunto o 
a la totalidad de los Estados 
Miembros  
 
e) impulsar la formación de un 
espacio iberoamericano de 
cooperación por medio de programas 
de movilidad e intercambio 
educativo, universitario, de 
formación tecnológica, vinculación 
entre investigadores   

 
 
 
 
 
 
 
 
La UIM actúa en actividades regionales o en 
toda la comunidad iberoamericana, dentro 
de un área relevante como la municipal y la 
administración local 
 
Su Asamblea General está compuesta de 
2000 miembros pertenecientes a todos los 
países iberoamericanos. 
 
La red de universidades y organismos 
contrapartes que se ha formado y se está 
ampliando, ha configurado un marco común 
de encuentro y discusión a pesar de la 
diversidad de las condiciones de los 
participantes. 
 
El concepto de Cooperación al Desarrollo 
está incluido en todos los cursos de 
formación y la formulación de proyectos en 
el área municipal aparece en gran parte de 
los ejercicios prácticos. Impulsados por el 
Proyecto, están siendo ejecutados unos 64 
proyectos formulados en los talleres y 
cursos de la UIM: 31 en el área Andina, 22 
en Centro América y Caribe y 11 en México.  
 
El desarrollo de los cursos presenciales y los 
encuentros en diferentes puntos de 
Iberoamérica y en los que se discuten 
problemas comunes, favorece la movilidad y 
el intercambio educativo y tecnológico.  
 
Las actividades de la UIT promociona la 
creación de un marco de investigación 
conjunto en el ámbito del urbanismo y el 
municipalismo iberoamericano.  
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3.2 ANALISIS DE PERTINENCIA 
 
La modernización del Estado, mejora de la gestión administrativa, transparencia, 
participación democrática, lucha contra la corrupción, mejora de los servicios 
públicos figuran entre las prioridades de la gran mayoría de los programas de 
desarrollo de los países iberoamericanos así como de los organismos 
internacionales: ONU, BID, Unión Europea. 
  
La administración local y los municipios, al ser el estamento más cercano al 
ciudadano, debe dársele la prioridad que merece y, como tantos foros 
municipalistas y documentos sobre el desarrollo de la democracia en América 
Latina sostienen, es la vía más asequible para abordar las urgentes reformas 
administrativas y el impulso de la participación ciudadana. 
 
Como conclusión, la pertinencia del proyecto se puede considerar muy alta. 
 
 
3.3    ANALISIS DE EFICACIA  
 
La calidad y la adaptación: adecuarse a las necesidades y a las condiciones de 
los diferentes participantes sin perder calidad parece ser el problema estratégico 
del proyecto. 
 
No se ha podido hacer una evaluación de las instituciones contrapartes del 
proyecto. Aunque algunas son muy conocidas otras lo son menos y de cara a una 
evaluación más detallada, sería conveniente evaluar su funcionamiento y 
resultados.    
 
El análisis de la eficacia se ha centrado en tres diferentes aproximaciones: los 
documentos del proyecto, una encuesta a las contrapartes y un análisis de la 
Evaluación de la EGL-UIM  que hizo la Universidad Complutense en el 2007. 
 
Analizando las memorias anuales y la documentación de los cursos y encuentros 
se puede decir que los objetivos previstos por el proyecto se cumplen con 
regularidad. Seminarios encuentros y cursos se van desarrollando de acuerdo al 
programa anual previsto y, según la documentación revisada y sus auto-
evaluaciones, obteniendo resultados satisfactorios. Se da por hecho que algunos 
cursos  no tendrán la misma calidad que otros y que su corrección y ajuste entra 
dentro de la dinámica propia del proyecto. Se percibe incluso entre personas que 
han participado en las actividades, sobre todo en los cursos largos, un espíritu 
corporativo y un interés por mantener una relación posterior (foros en Internet, 
publicaciones,...) que habla positivamente del Programa.  
 
El Proyecto hace gala también de una apreciable flexibilidad, adaptando los 
programas y el tipo de cursos, así como su financiación, al amplio abanico de 
situaciones en las que tiene que trabajar. Para los niveles de Diplomado y  
Experto no se necesita estar licenciado que solo se exige para el “Magister”, 
título no oficial pero avalado por la universidad Carlos III o la Menéndez Pelayo. 
También existe la posibilidad de acceder a módulos específicos, o seguir los 
programas a través de Internet, “virtuales”, asistiendo a los cursos 
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“presenciales” o combinándolos. También el programa de becas, nunca totales, 
facilita el acceso a los cursos y actividades para aquellas instituciones y técnicos 
con limitaciones financieras. Ver los detalles en el Anexo VII.     
 
Con respecto a los resultados de la encuesta enviada a todas las contrapartes,  
han contestado siete de las catorce enviadas1 y se ha entrevistado 
telefónicamente con otra. Las respuestas apoyan unánimemente el proyecto 
aunque en algunos casos sugieren algunos cambios parciales: están de acuerdo 
con la orientación del programa, con su adecuación a los problemas profesionales 
de su entorno, con el proceso de selección de alumnos y con el factor de 
encuentro y comunicación entre profesionales iberoamericanos que propicia en 
Proyecto.  
 
Aunque las contrapartes son colaboradores directos de la EGL y el sesgo de las 
contestaciones era previsible, podemos detectar algún elemento de “distorsión” 
(Ver contestaciones en el Anexo XI). Como ejemplo, en la mayoría de las 
contestaciones se habla del alto nivel de actualización y modernización del 
programa, en una casi como su signo identitario pero en otras dos, CLAEH e 
INTEC, se sugiere mejorar la adaptación a la realidad local, excesiva 
centralización, y la necesidad de algunos cambios metodológicos y curriculares“ 
que coinciden con los cambios que se demandan en la Evaluación del 2007.  
 
La evaluación del Programa en 2007 resulta más compleja. Fue solicitada por la 
propia dirección de la UIM para detectar posibles deficiencias y rutinas que al 
equipo de dirección se le pudiera pasar por alto. Conviene establecer que estos 
proyectos en donde la coordinación de profesores, documentación, sedes, viajes, 
hoteles, títulos y protocolo ocupan un gran espacio del día a día, hay cierta 
tendencia a no hacer más cambios que los imprescindibles en aspectos tan 
importantes como metodología y desarrollo curricular. La solicitud de una 
evaluación es un síntoma de saludable vigilancia interna y auto-evaluación.   
        
De los resultados de la evaluación, los puntos más interesantes para el 
componente que nos ocupa son los siguientes: 
 
La pertinencia del proyecto, el contenido de los cursos, la documentación 
proporcionada, la organización de las actividades y las visitas técnicas se 
consideran positivas. Sin embargo, un porcentaje  significativo de alumnos 
esperaban otra cosa del programa, aunque el material y los cursos que se les 
proporcionaba lo considerasen también interesante. Los cursos le parecían muy 
teóricos; querían más participación, más discusión de casos prácticos, más 
talleres, una formación más cercana a sus problemas directos. A su vez los 
profesores demandaban una selección más cuidadosa de los alumnos, con mayor 
vinculación al mundo de la administración local y una mayor información sobre 
las evaluaciones que  hacían los alumnos de su trabajo. 
 
La evaluación se presentó en febrero de 2007 y las sugerencias de la misma se 
incorporan ya al programa de 2008: un mayor número de profesores 
latinoamericanos que están más vinculados a los problemas de la Región; más 

                                                 
1 Se enviaron cuestionarios a 14 instituciones y han contestado la Universidad Los Lagos de Chile, CLAEH de 
Uruguay, CIVITAS y CEDEMUN de México, INTEC de la República Dominicana, IZEPES de Venezuela y la 
Dirección Nacional Carrera Administrativa de Nicaragua. Se entrevistó al Centro Guamán Poma de Perú. 
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talleres y una metodología más participativa en todos los módulos; por parte de 
los profesores, se presta una mayor atención y discusión de las evaluaciones.  
 
En resumen, siendo el objetivo principal del proyecto el “contribuir y propiciar el 
proceso de fortalecimiento y modernización institucional como parte de la 
consolidación democrática y el impulso de un desarrollo equitativo en los 
Gobiernos Locales de Iberoamérica.” se puede afirmar que el proyecto consigue 
cumplir sus objetivos establecidos en el documento del proyecto y en su 
programa anual. Lo hace con un buen nivel técnico general (según la opinión de 
la encuesta a las contrapartes y las evaluaciones de los cursos consultadas) y 
hace a su vez un esfuerzo por llegar a aquellos municipios y técnicos con menos 
posibilidades de acceder a una formación técnica y política, también trata de 
incorporar a aquellos funcionarios que, con poca disponibilidad de tiempo o 
interés por los programas completos, están interesados en acceder módulos 
específicos . Para todos por igual se mantiene abierta una discusión colectiva en 
los Encuentros temáticos o en los foros virtuales. 
 
 
3.4 ANÁLISIS DE EFICIENCIA  
 
Por la relación entre fondos disponibles y actividades desarrolladas parece 
deducirse que la eficiencia del Proyecto es buena, sin embargo es difícil 
establecerla sin disponer de los valores de referencia de los proyectos.  
 
Al no disponer de los presupuestos desglosados y la información sobre el gasto 
del Proyecto  no hay posibilidad de analizar la eficiencia con que se ha utilizado 
los recursos en relación con las actividades desarrolladas. Deberán ser las 
instituciones donantes de acuerdo a los presupuestos aprobados de los 
proyectos, los que puedan analizar este componente con más elementos de 
juicio. 
 
Sí podemos decir que para la ejecución de sus actividades la UIM es capaz de 
movilizar una serie de medios de sus organizaciones de apoyo que sirven para 
reducir significativamente los costos directos de la ejecución de su Programa. Su 
sede central está cedida por la Diputación de Granada, los centros de formación 
que usa en América Latina suelen ser los centros de formación de la AECI, 
organismos como el IZEPES de Venezuela o los ayuntamientos andaluces ponen 
a disposición instalaciones, visitas, etc ... 
 
El presupuesto global para los cursos de la EGL ha sido de 556.000 euros en 
2007 y 680.000 euros en 2008 (Ver el desglose en el Anexo VIII.  
 
Su personal fijo es razonable: dieciséis técnicos y personal administrativo 
gestionan todo el Programa, seis de ellos específicamente dedicados a la LGE.  
 
 
3.5 ANÁLISIS DE IMPACTO 
 
Es difícil desglosar el impacto de la EGL, disociado de todo el Programa UIM. 
Aunque la EGL sea el componente más importante, la columna vertebral del 
Programa, su impacto está vinculado y sostenido por las otras actividades de la 
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Institución: el área de investigación, la red de comunicación virtual, la 
distribución de publicaciones, el fondo documental o las asesorías técnicas.  
 
En el periodo evaluado, aproximadamente 2400 técnicos y funcionarios han 
participado en el Programa, los títulos expedidos de diferente nivel han sido 750 
(Ver Anexo VI), las actividades han sido numerosas pero, posiblemente, el 
impacto más palpable esté en la red que ha creado la UIM en estos dieciséis años 
de existencia: los dos mil miembros de su patronato pertenecientes a toda 
Iberoamérica, a los encuentros de cientos de profesionales del sector 
municipalistas para discutir temas comunes, técnicos y sectoriales pero también 
los derechos de los ciudadanos, la democracia y la transparencia en 
administración local.   
 
El impacto está también en los cientos de profesionales a los que se ha hecho 
llegar una formación, ampliando su información, criterios y opciones de 
actuación. A los que se les da la posibilidad de mantenerse en contacto a través 
de la red. La particularidad del diseño está en que llega a más sitios que otros 
programas locales (e internacionales) y que se integra dentro de una red 
iberoamericana.  
 
Se debe reducir el impacto que en principio pudiera tener el Proyecto por la 
fuerte rotación administrativa que se producen en la mayoría de las 
administraciones públicas y locales de la Región, ligados a los cambios en el 
poder de los partidos o de los grupos políticos. Esto supone un permanente 
drenaje de recursos de los proyectos que trabajan en la Modernización del 
Estado. También reduce en parte el impacto del proyecto la selección de los 
alumnos, denunciada por algunos profesores, por la falta de vinculación de los 
alumnos al sector local. El proyecto es consciente de estos factores y los asume 
como condicionantes externos.  
 
La línea definitiva de evaluación del impacto final, para la que no ha habido 
medios de elaborar,  debería analizar si los municipios que están o han trabajado 
con el Proyecto, han mejorado su eficacia y desarrollo, aumentado la 
transparencia de sus procedimientos, incrementado la democracia interna y 
externa.  
 
 
3.6 SOSTENIBILIDAD 
 
La EGL no está planteada como un Proyecto con un plazo de finalización sino 
como un programa estable con vocación de permanencia. Los organismos 
públicos que la apoyan la ven como una  institución que desarrolla una labor 
permanente, adaptándose a las nuevas condiciones que vayan surgiendo y como 
un vínculo entre los países iberoamericanos, complementario a los encuentros, la 
red y demás actividades de la UIM, en el área municipalista. 
 
La diversidad de fuentes de financiamiento y apoyo: las instituciones 
contrapartes, los alumnos, los organismos públicos de varios países (Venezuela, 
Nicaragua, España,..), le permite tener una relativa autonomía e independencia 
respecto de un reducido grupo de fuentes de financiación. Hay que considerar 
además que el presupuesto total de las actividades de la UIM, casi 600.000 
euros, se puede considerar moderado en relación a las actividades que lleva a 
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cabo. Ver los detalles de las fuentes de financiación de actividades en el Anexo 
VII.   
 
La asistencia técnica de la UIM que gestiona a través de su Agencia de 
Cooperación Técnica aunque no sea parte directa de este proyecto, colabora en 
el auto-sostenimiento de la Institución. 
 
De las principales fuentes de financiación, quizás sea la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) como agencia de 
cooperación para el desarrollo clásica y, por lo tanto, más vinculada a proyectos 
con periodos cierre establecidos, la que podría vincular su financiación a un 
proyecto con un plazo de finalización. Sin embargo la AECID ha sido hasta el 
momento una fuente de financiación estable y no parece que vaya a cambiar su 
criterio a corto plazo.      
 
En conclusión la sostenibilidad del Proyecto parece garantizada si se sigue la 
actual política de distribuir su financiación entre los diferentes participantes y se 
mantiene la percepción de que es un proyecto útil y pertinente.   
 
 
3.7  VISIBILIDAD 
 
Dado el número de países en los que trabaja el Proyecto, sus contrapartes, y el 
amplio número de actividades que realiza al año, el proyecto tiene una alta 
visibilidad dentro del sector municipalista en Iberoamérica. Entre 2006 y 2008 
han participado en los diferentes cursos, encuentros y seminarios, 865 alumnos, 
293 profesores y 1.243 asistentes a seminarios y congresos.  
 
El segundo elemento de mayor visibilidad es su pagina web 
(www.uimmunicipalistas.org) con un creciente número se visitas: unas 13.000 
visitas mensuales de media en 2006, 16.300 en 2007 y 62.000 en el 2008. La 
revista electrónica Vox Localis, se envía mensualmente a 20.000 direcciones, 
institucionales y privadas. Este portal se va a modificar a partir del próximo mes 
de junio, ampliando el alcance, los foros y el acceso a los fondos documentales. 
Sus nuevas características se pueden ver en el Anexo X.  
 
Por último quedan las publicaciones que edita la UIM: libros, monografías y 
revistas que se envían a los dos mil suscriptores que tienen, instituciones y 
personas físicas.   
 
El proyecto tiene una visibilidad muy superior en Latinoamérica que en España. 
Esto es natural porque el programa está orientado hacia Latinoamérica pero 
posiblemente se conocería mejor su trabajo en España si no estuviera situado en 
una ciudad intermedia lejos de los grandes centros administrativos y de la 
cooperación española. En España a la UIM se la conoce poco fuera de Andalucía 
que es donde desarrolla la gran mayoría de las actividades que lleva a cabo 
dentro del país.  
 
Respecto a la visibilidad de los organismos donantes, la UIM está financiada y 
apoyada en diferentes grados por un amplio número de instituciones públicas y 
su visibilidad queda lógicamente bastante difuminada, excepto en las actividades 
específicas que respaldan. Este es el caso de la Junta de Andalucía, la AECI, las 
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universidades Menéndez Pelayo (UIMP) y Carlos III y un gran número de 
diputaciones y ayuntamientos andaluces apoyan el programa.  
 
En el caso particular de la SEGIB, que no aporta fondos o apoya actividades 
concretas, su visibilidad dentro del proyecto es también reducida. Su anagrama 
está presente en las publicaciones, memorias y el portal de la UIM pero sin una 
relevancia particular. Los directivos de la UIM sostienen que se ha invitado 
reiteradamente a la SEGIB a los actos de mayor relevancia organizados en 
Iberoamérica sin que la SEGIB haya acudido a ninguno de ellos. Esto sin duda 
disminuye la visibilidad de la SEGIB como institución de apoyo al proyecto y 
minimiza el respaldo político que, como Proyecto Adscrito, podría recibir de la 
SEGIB.        
 
En conclusión la visibilidad del proyecto en Iberoamérica es buena pero debería 
mejorarse en relación con la SEGIB. 
 
 
3.8 EJES TRANSVERSALES DE LA COOPERACIÓN IBEROAMERICANA  
 
La opción de participar en alguna actividad o ser miembro de la UIM es, en la 
gran mayoría de los casos (excepto cuando una institución paga todos los 
gastos), personal y generalmente con una importante inversión en horas de  
trabajo y económica. Aunque hay una selección posterior por parte del Proyecto, 
esta parte de esa base inicial. 
 
Considerando que los programas de la UIM deben de trabajar con funcionarios y 
cargos electos en el área de la Administración pública local, no siempre puede 
hacer una selección, en términos de género y etnia, como sería deseable. Los 
elementos de discriminación aparecen en las fases previas al proceso de 
selección de los cursos y el margen de maniobra que dispone la EGL está 
únicamente en el proceso de selección final de candidatos.  
 
 La definición por etnia, al contrario que en la de género,  no está definida en los 
formularios y documentos así que su inclusión en el proyecto estaría inducida 
principalmente por las áreas y municipios de procedencia. 
 
La dirección de la UIM es consciente de la necesidad de impulsar la presencia de 
las mujeres en sus actividades y tratan de promover su participación. Entre los 
años 2006 y 2008, la participación de las mujeres en los cursos presenciales, el 
nivel académico más alto, ha pasado del 44% en 2006 al 39,5% en 2007 y al 
50,5% en 2008 y en los cursos virtuales del 39% al 49,3% y al 35,7%. (Ver los 
datos específicos en el Anexo IX) 
 
La participación por país y sexo en el total de los cursos durante el periodo de 
evaluación es la siguiente: 
 
 

TOTAL 2006 - 2008 
PAIS Hombres % Mujeres % TOTAL % por país  

Argentina 44 60.27 29 39,73 73 8,44 
Bolivia 32 58,18 23 41,82 55 6,36 
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Brasil 19 63,33 11 36,67 30 3,47 

Chile 23 74,19 8 25,81 31 3,58 
Colombia 30 60 20 40,00 50 5,78 
Costa Rica 17 56,67 13 43,33 30 3,47 

Cuba 8 53,33 7 46,67 15 1,73 
Ecuador 39 67,24 19 32,76 58 6,71 
El Salvador 24 82,76 5 17,24 29 3,35 
Guatemala 11 57,89 8 42,11 19 2,20 

Honduras 5 83,33 1 16,67 6 0,69 
México 77 70 33 30,00 110 12,72 
Nicaragua 10 62,5 6 37,50 16 1,85 

Panamá 5 71,43 2 28,57 7 0,81 

Paraguay 5 31,25 11 68,75 16 1,85 
Perú 74 56,92 56 43,08 130 15,03 

República 
Dominicana 19 39,58 29 60,42 48 5,55 

Uruguay 17 42,5 23 57,50 40 4,62 
Venezuela 33 32,35 69 67,65 102 11,79 

Totales 492 56,88 373 43,12 865 100,00 
 
(2008 solo tiene información hasta el mes de mayo) 
 
 
Considerando que el peso de las mujeres en la Administración Pública de 
Iberoamérica suele ser importante, su presencia en el proyecto puede reflejar 
aproximadamente su peso en la misma. Sin embargo, como vemos en el cuadro 
anterior, las diferencias entre los diferentes países, con una participación 
significativa en el proyecto, son muy altas: en El Salvador, Guatemala, Ecuador, 
Chile o México la participación de las mujeres es mucho más baja que la media 
aunque haya que considerar las oscilaciones según el año y el tipo de curso. Por 
el contrario, República  Dominicana, Uruguay y Venezuela tienen una 
representación femenina significativamente superior a la masculina. Este perfil 
no reflejaría el comportamiento esperado según el desarrollo socioeconómico de 
los respectivos países. 
 
En relación a las etnias no existen datos específicos referentes a la etnia de los 
participantes. No obstante la prioridad que la EGL da a los pequeños y medianos 
municipios, hace que en los países que tienen grupos étnicos discriminados o 
minoritarios y que suelen estar más presentes en la administración de este tipo 
de municipios, induzca a una mayor representación 
 
En resumen, se puede decir que considerando la relativa capacidad de incidir que 
tiene el Proyecto, la participación de las mujeres no es óptima pero si relevante y  
existe la preocupación por parte de la Dirección del Proyecto por mejorarla en la 
medida de lo posible.      
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4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  
 
4.1 CONCLUSIONES 
 

 Comprensión del proyecto desde un punto de vista 
iberoamericano 

 
Las actividades y objetivos del Proyecto son coincidentes con los criterios de 
pertenencia a los proyectos Iberoamericanos de acuerdo al Manual Operativo y el 
Convenio de Bariloche.  
 
De acuerdo a lo establecido en dicho Convenio vemos que son ampliamente 
coincidentes: 
 
“LA CONVENIENCIA de articular programas de cooperación que favorezcan la 
participación de los ciudadanos en la construcción de un espacio económico, 
social y cultural más cohesionado entre la naciones iberoamericanas” 
  
El proyecto lo hace al desarrollar un programa común educativo, tecnológico y  
político con instituciones públicas y privadas, técnicos y políticos de todos los 
países de la Región. 
 
“a) favorecer la identidad iberoamericana a través de la acción conjunta en 
materia educativa, cultural, científica y tecnológica.” 
 
Se facilita una acción conjunta educativa y tecnológica que favorece la identidad 
iberoamericana a través de los encuentros, talleres, intercambio documental y 
cursos compartidos que se organizan en las diferentes regiones iberoamericana.   
 
“c) poner en práctica el concepto de cooperación para el desarrollo entre las 
naciones iberoamericanas.”   
 
El proyecto es un ejercicio de “cooperación para el desarrollo” en el que 
participan, en diferente medida, instituciones públicas y privadas de diferentes 
países de la Región. Es también un componente curricular del programa 
académico. 
 
“e) impulsar la formación de un espacio iberoamericano de cooperación por 
medio de programas de movilidad e intercambio educativo, universitario, de 
formación tecnológica, vinculación entre investigadores”   
 
El programa impulsa la movilidad, el intercambio educativo y universitario como 
ya se ha mencionado. La vinculación entre investigadores en el área del 
desarrollo urbano y territorial la lleva a cabo la UIT, una de las tres secciones de 
la UIM.  
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 Pertinencia  
 
Su pertinencia es elevada al existir un amplio consenso sobre que la vía más 
directa y rápida para incidir sobre la descentralización, mejorar la participación 
democrática, la transparencia administrativa y la gestión está en la 
administración local. Los objetivos el Proyecto figuran en los programas de 
desarrollo de la mayoría de los países de Iberoamérica y de los organismos 
multilaterales y existe una fuerte demanda por parte de los municipios de 
asistencia técnica y formación en este área. 
 
 

 Eficacia 
 

En relación al cumplimiento de sus objetivos, el Proyecto se puede considerar 
eficaz. Siendo el objetivo principal del proyecto el “contribuir y propiciar el 
proceso de fortalecimiento y modernización institucional como parte de la 
consolidación democrática y el impulso de un desarrollo equitativo en los 
Gobiernos Locales de Iberoamérica.” se puede afirmar que, dentro de su 
amplitud, el Proyecto trabaja para alcanzar el objetivo establecido en el 
documento del proyecto y en su programa  anual.  
 
El plan de actividades , ver Anexos IV y V, es acorde con el objetivo: cubre en 
gran medida todos los países de la Región, los diferentes niveles académicos y 
temáticos, aunque algunos servicios públicos (agua, residuos sólidos) estén 
menos representados y las diferentes escalas de municipios.    
 
El equipo gestor del Proyecto ha demostrado flexibilidad y rápida capacidad de 
adaptación de acuerdo a los resultados de la Evaluación del Programa de 2007  
Trabaja con un buen nivel técnico general (según los resultados de la encuesta a 
las contrapartes y las evaluaciones de alumnos y profesores de los cursos 
consultados) y hace a su vez un esfuerzo por llegar a aquellos municipios y 
técnicos con menos posibilidades de acceder a una formación técnica y política, 
también trata de incorporar a aquellos funcionarios que, con poca disponibilidad 
de tiempo o interés por los programas completos, están interesados en acceder 
módulos específicos. Para todos los que han participado en alguna fase o 
componente del Programa de la UIM se mantiene abierta una discusión colectiva 
en los Encuentros temáticos, publicaciones  o en los foros virtuales. 

 
 
 Eficiencia  

 
Por la relación entre fondos disponibles y actividades desarrolladas parece 
deducirse que la eficiencia del Proyecto es buena, sin embargo es difícil 
establecerla sin disponer de los valores de referencia de los proyectos.  
 
Al no disponer del presupuesto desglosado y la información sobre el gasto del 
Proyecto  no hay posibilidad de analizar la eficiencia con que se ha utilizado los 
recursos en relación con las actividades desarrolladas. Deberán ser las 
instituciones donantes de acuerdo a los presupuestos aprobados de los 
proyectos, los que puedan analizar este componente con elementos de juicio. 
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Sí se puede decir en este punto que para la ejecución de sus actividades, la UIM 
es capaz de movilizar una serie de medios de sus organizaciones de apoyo que 
sirven para reducir significativamente los costos directos de la ejecución de su 
Programa, alrededor de los seiscientos mil euros en 2007 y 2008. 
  
El personal fijo de la UIM para sacar adelante el programa es bastante 
razonable: dieciséis técnicos y personal administrativo, seis específicamente 
dedicados a la LGE.  
 
 

 Impacto 
 

Por los elementos que se han podido analizar se puede decir que el impacto es 
amplio y positivo. El desarrollo continuado del Proyecto desde su inicio ha 
supuesto un fuerte impacto en el sector municipalista iberoamericano, en 
especial en el área centroamericana y andina.   
 
Entre 2006 y 2008, aproximadamente 2400 técnicos y funcionarios han 
participado de alguna manera en el Programa, los títulos expedidos de diferente 
nivel han sido 750 (Ver Anexo VI) y las actividades han sido numerosas (Ver 
Anexo IV y V), sin embargo, el impacto más palpable está en la red que ha 
creado la UIM durante estos dieciséis años de existencia: los dos mil miembros 
de su patronato pertenecientes a toda Iberoamérica, los cincuenta y seis 
organismos colaboradores del Proyecto, los encuentros de cientos de 
profesionales del sector municipalista para discutir temas comunes, el cuerpo 
teórico y técnico de programas de formación, metodología y documentación que 
se ha ido creando con la ayuda y experiencia de todos los participantes. 
 
Otro aspecto valorable del impacto del Proyecto es su accesibilidad a los 
pequeños municipios a través de la red virtual y el programa de becas, más 
importantes cuanto menos renta disponen los posibles participantes. De esta 
manera se incide en la mejora de la calidad de la administración local y los 
proyectos de desarrollo en las áreas menos favorecidas de América Latina.  
 
Por el contrario, hay que reducir el impacto potencial del Proyecto debido a la 
fuerte rotación del personal administrativo y técnico que se producen en la 
mayoría de las administraciones públicas y locales de la Región, ligado a los 
cambios de poder político. Esto supone un permanente drenaje de recursos de 
los proyectos que trabajan en la Modernización del Estado.  
 
La línea más importante para evaluar el impacto final, que no ha sido posible  
desarrollar, debe analizar si los municipios y administraciones públicas locales 
que están o han trabajado con el Proyecto, han mejorado su eficacia y 
desarrollo, aumentado la transparencia de sus procedimientos administrativos, 
incrementado la democracia interna de los mismos y avanzado en el proceso de 
descentralización. 
 
 

 La Sostenibilidad  
 
La EGL es un proyecto sostenible, no es un proyecto con un plazo de terminación 
previsto sino un proyecto estable. El proyecto es apoyado por un amplio grupo 
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de instituciones de diversos países aunque mayoritariamente españolas, de 
forma estable y continuada. En gran medida la EGL se autofinancia o reduce 
costos, a través de la matricula de los cursos y las colaboraciones de los 
organismos contrapartes.  
 
Como Proyecto que trabaja con una amplia red de instituciones, no es 
excesivamente dependiente de unas pocas fuentes de financiación. A medio 
plazo no parece que vaya a cambiar esta situación dada la pertinencia del 
Proyecto y demanda de asesoría técnica y académica en el sector. En definitiva 
su sostenibilidad es alta.  
 
 

 La Visibilidad  
 
El Proyecto tiene una alta visibilidad en el sector municipalista al trabajar en un 
gran número de países y, dentro de ellos, de municipios  e instituciones. Al 
desarrollar un gran número de actividades, consigue la participación de un 
amplio número de personas provenientes de un gran número de municipios e 
instituciones, lo que le permite tener una amplia visibilidad de sus programas y 
actividades. 
  
A lo anterior hay que añadir el creciente peso que tiene el portal de Internet con 
sus foros municipalistas, fondo documental y su revista electrónica que se envía, 
mensualmente, a 20.000 direcciones de toda Iberoamérica.  
 
Las publicaciones impresas: libros, monografías y revistas, se envían a los dos 
mil suscriptores, instituciones y personas físicas, que tiene la UIM.   
 
La Visibilidad en relación con la SEGIB cumple con lo establecido en el Manual 
Operativo pero es manifiestamente mejorable. 
 
 

 Atención a los Ejes transversales 
 
En relación a la situación de género, las mujeres han representado un 43% de 
los participantes en el periodo que abarca esta evaluación. Sin embargo hay 
grandes diferencias entre países, años y niveles académicos. Países como Chile , 
México, El Salvador, Guatemala o Ecuador la participación de las mujeres está 
alrededor del 30%, mientras República Dominicana, Uruguay y Venezuela están 
alrededor del 60%. 
 
Hay conciencia por parte de la UIM de tratar de incrementar este porcentaje pero 
su margen de maniobra está limitado a la presencia de las mujeres en la 
administración local y a que la opción de participar en los cursos y encuentros es, 
en la mayoría de los casos, personal. 
 
En el caso de las etnias minoritarias no hay datos disponibles sobre su 
participación.  
 
 
 
4.2 RECOMENDACIONES 
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Siendo éste un Proyecto Adscrito a la Conferencia Iberoamericana, sería 
conveniente que hubiera una mayor relación entre la SEGIB y el proyecto, lo que 
supondría un elemento adicional de control de calidad y mejoraría su visibilidad y 
su peso político.  
 
De acuerdo al manifiesto interés de las Cumbres Iberoamericanas de Presidentes 
por impulsar la presencia y el peso político de las etnias minoritarias en 
Iberoamerica, es recomendable que se haga un mayor seguimiento de su 
participación e impulse la presencia de estos grupos en el Proyecto.  
 
Las dificultades de proporcionar una formación de calidad y adecuada a las 
necesidades de cada sector con tal variedad de países, instituciones y personal 
de diferentes niveles de formación y extracción profesional, es el verdadero reto 
de este proyecto. La inestabilidad de las contrapartes y el permanente ajuste de 
contenidos y metodología a las necesidades de los municipios es la gran 
dificultad de este proyecto para que mantenga un papel relevante en esta área y 
no caiga en la rutina. Para ello continuar con las auto-evaluaciones periódicas 
como se ha hecho en el 2007 puede ser de gran utilidad. 
 
Parece conveniente la ampliación, como Proyecto Adscrito Iberoamericano, al 
Instituto de Investigación Urbana y Territorial (UIT) de la UIM que trabaja 
complementariamente con la EGL y a la Web de la Red de Programas de 
Formación en Gestión y Desarrollo Local, que se va a reforzar a partir de este 
mes de junio (ver un pequeño resumen del portal en el Anexo X). Se quedaría 
fuera de la denominación de Proyecto Adscrito, la Agencia de Cooperación 
Técnica que funciona con un régimen más parecido a una consultora. 
 
Por último, sería conveniente mejorar el documento base de proyecto. Una mejor 
definición de objetivos, metodología, resultados esperados y, sobre todo, de los 
indicadores, facilitaría la labor de las futuras evaluaciones y seguimientos del 
proyecto. La UIM tiene capacidad técnica suficiente para elaborarlo y le serviría 
como un elemento más de control interno que ya está aplicando de hecho.  


